

Th. Soethofstraat 10, 12, 14
Wethouder J Teeringstraat 2 t/m 14, 20, 22, 28 t/m 32 en 23 t/m 35
Wethouder RA Wiegerstraat
Willemsenstraat 4 en 8
Zwalmstraat 10, 14 t/m 32
Zwalmstraat 10, 14 t/m 32

Schilderwerk (buiten) STEP*
Schilderwerk (buiten) STEP*
Raamdorpelstenen inwassen
Schilderwerk (buiten) STEP*
Dakbedekking overlagen / vervangen
Schilderwerk (buiten)

kwartaal 3 of 4
kwartaal 3 of 4
kwartaal 2
kwartaal 3 of 4
kwartaal 1 of 2
kwartaal 2 of 3

Kilder

Groeneweg 1 t/m 5
Groeneweg 2 t/m 8

Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)

kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3

Lathum

Ds. Visserstraat 24 t/m 38
t Melkpad 3, 5, 7.
t Melkpad 10 en 12, 26 t/m 32

Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Kleine dakramen vervangen

kwartaal 2 of 3
kwartaal 4
kwartaal 1

Loil

Benijnehof 14 t/m 26 even)
Benijnehof 40 t/m 44
Vendelierstraat 12 t/m 20

Schilderwerk (buiten)
Bestrating herstellen / aanpassen achterpad
Schilderwerk (buiten)

kwartaal 2
kwartaal 1
kwartaal 2 of 3

Nieuw-Dijk

Haamstraat 22 t/m 30
Haamstraat 25 t/m 31

Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten) bergingsdeuren

kwartaal 1 of 2
kwartaal 2

s-Heerenberg

Bergherveld 2 t/m 216 (portiekflats)
Bergherveld 2 t/m 216 (portiekflats)
Dahliastraat 2 t/m 2g
Dahliastraat 8 t/m 22
De Klomp 15 t/m 29
Frankenstraat 9 t/m 19
Gladiolenstraat 1 t/m 26
Hyacintstraat 2 en 4
Klinkerstraat 31 t/m 91
Klinkerstraat 31 t/m 91
Kornhorst 1 t/m 114
Krokusstraat 1 t/m 30
Leliestraat 14, 20 en 22
Leliestraat 8 t/m 12
Lengelseweg 105
Maria Manciasstraat 1 t/m 16
Maria van Nassaulaan 118 t/m 168 (galerijflats)
Maria van Nassaulaan 118 t/m 168 (galerijflats)
Maria van Nassaulaan 2 t/m 144
Maria van Nassaulaan 34 t/m 112 (portiekflats)
Maria van Nassaulaan 34 t/m 112 (portiekflats)
Mechteld ten Hamstraat 2 t/m 10
Montestraat 10 t/m 20
Nieuwstraat 20A, 20B, 26 t/m 32
Nieuwstraat 3 t/m 7
Oud Doetinchemseweg 12 t/m 20
Oude Doetinchemseweg 22
Oude Doetinchemseweg 60 t/m 84
Oude Doetinchemseweg 60, 70, 74 en 80
Professor vd Leeuwstraat 2 (kopgevel)
Professor vd Leeuwstraat 2 t/m 18, 9 t/m 19 en 33
Tugerallee 1 en 5 t/m 27
Tugerallee 1 t/m 27
Tugerallee 18, 22 en 24
Van Hugenpothstraat 11 t/m 29
Willem vd Berghstraat 6 t/m 24
Zeddamsseweg 13

Gevelreiniging
Valbeveiliging aanpassen
Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Dakkapellen reinigen
Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Balkonafwerking aanbrengen
Brandmeldinstallatie aanpassen
Elektra bergingen aanpassen
Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Slot van de voordeuren vervangen
Schilderwerk (buiten)
Gevelreiniging
Schilderwerk trappenhuizen en balkons
Schilderwerk (buiten)
Gevelreiniging
Valbeveiliging aanpassen
Slot van de voordeuren vervangen
Schilderwerk (buiten)
Dakkapellen aanpassen/vervangen
Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Balkonafwerking aanbrengen
CV leidingen vervangen
Voegwerk herstellen
Slot van de voordeuren vervangen
Slot van de voordeuren vervangen
Voegwerk herstellen
Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Valbeveiliging aanpassen

kwartaal 2
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2
kwartaal 2
kwartaal 3
kwartaal 4
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2
kwartaal 2 of 3
kwartaal 3
kwartaal 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2
kwartaal 2 of 3
kwartaal 3
kwartaal 3
kwartaal 3
kwartaal 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3

Stokkum

Barlhezestraat 16 t/m 26
Gildestraat 24 en 26
Pastoor van Sonsbeeckstraat 37 en 39
Suitbertusstraat 3 t/m 13

Schilderwerk (buiten)
Schilderwerk (buiten)
Dakkapellen aanpassen/vervangen
Schilderwerk (buiten)

kwartaal 2 of 3
kwartaal 2 of 3
kwartaal 2
kwartaal 2 of 3

Zeddam

Benedendorpsstraat 37 t/m 59
Gerrit Varwijkplein 2 t/m 33
Gildebongerd 16 en 18
Papaverstraat 1 t/m 7

Ventilatieboxen vervangen
Ventilatieboxen vervangen
CV leidingen vervangen
Gevels schilderen en dakkapellen aanpassen/vervangen

kwartaal 3
kwartaal 2
kwartaal 2
kwartaal 2 of 3

***STEP = isolerende maatregelen**